

<i>Programma pluriennale degli interventi 2005 - 2015</i>		comuni interessati	Stato di attuazione del Programma
n°	Descrizione attività		

***Interventi di carattere generale***

1	Interventi di forestazione e recupero ambientale, con migliorie forestali	tutti	parzialmente attuato
2	recupero e manutenzione percorsi	tutti	parzialmente attuato
3	progetto agricoltura (scheda 22)	tutti	parzialmente attuato
4	Educazione ambientale e didattica	tutti	attuato
5	Organizzazione eventi - comunicazione	tutti	attuato
6	Studi ricerche e monitoraggi	tutti	parzialmente attuato
7	Vigilanza	tutti	parzialmente attuato
8	Segnaletica	tutti	attuato

***Interventi puntuali***

1	Sottopassaggio S.P.32 Novedratese	Lomazzo	attuato
2	Pista Bulgarograsso	Bulgarograsso Guanzate	attuato
3	Valorizzaz. Laghetto Rosorè	Bregnano	attuato
4	Passerella ciclopedonale T.Lura	Saronno	attuato
5	Rampe raccordo sottopasso SP 32	Lomazzo	attuato
6	Pista cic. Sottopasso FNM - Caslino al Piano	Cadorago	attuato
7	Pista cic. Pioda-Bulgorello	Cadorago - Bregnano	parzialmente attuato

8	Pista ciclopedonale Ponte Alpini - Lomazzo	Lomazzo - Bregnano	parzialmente attuato
9	Opere di rimboschimento	Rovellasca	non attuato. Prevista come opera di APL
10	Pista ciclocampestre Cermenate - Bregnano	Bregnano - Cermenate	parzialmente attuato
11	Completamento Lotto 04 Parco Saronno	Saronno	attuato
12	Opere di rimboschimento	Rovello P.	attuato
13	Pista ciclocampestre Cinfò	Guanzate - Bulgarograsso	non attuato. In fase di attuazione intervento alternativo
14	Prog. pilota fitodepurazione	Cadorago	attuato
15	Pista ciclocampestre Rovellasca	Rovellasca	attuato
16	Raccordi ponte di Saronno	Saronno	attuato
17	Centro agroambientale Az. Agr. Donati	Bregnano	attuato
18	Attraversamento SP 31 Pioda	Bregnano - Cermenate	non attuato
19	Zocca dei Buschitt	Cadorago	non attuato
20	Parco territoriale	Rovello P.	non attuato
21	Rinaturalizzazione Laghetto Rosorè	Bregnano	parzialmente attuato
22	progetto agricoltura (vedi 3)		parzialmente attuato
23	Aree di laminazione T.Lura Lomazzo Bregnano	Lomazzo - Bregnano	in attuazione
24	Parco pubblico	Rovello P.	attuato
25	Pista ciclocampestre Lotto 06	Lomazzo - Bregnano	attuato
26	Pista ciclocampestre Lomazzo - Manera	Lomazzo	parzialmente attuato
27	Pista ciclocampestre Lomazzo - Bissago	Lomazzo	attuato
28	Corridoio ecologico Parco della Brugliera Briantea	Cermenate	in attuazione

29	Pista ciclocampestre Guanzate	Guanzate	non attuato
30	Pista ciclocampestre Caslino al P.-Bissago	Lomazzo - Bregnano - Cadorago	attuato
31	Area ex depuratore	Guanzate	in attuazione
32	Area delle feste	Bulgarograsso	parzialmente attuato
33	Area umida S.Anna	Bulgarograsso	non attuato
34	Pista ciclocampestre Ronco Vecchio	Bulgarograsso	non attuato
35	Corridoio ecologico PLIS Sorgenti del Lura	Bulgarograsso - Lurate C.	non attuato
36	Sede Parco del Lura	Cadorago	attuato
37	Parco di Saronno - Via Don Volpi	Saronno	non attuato
38	Pista ciclocampestre Cadorago - Bulgorello	Cadorago	parzialmente attuato
39	Valorizzazione stagno Bulgorello	Cadorago	attuato
40	Sottopassaggio S.P. Bulgarograsso - Appiano G.le	Bulgarograsso	non attuato
41	Corridoio ecologico Parco Groane	Rovello P.	non attuato. Previsto in parte come opera di APL
42	Intervento su Caronno Pertusella per la formazione del parco territoriale	Caronno P.	attuato
43	Fitodepurazione	Bulgarograsso - Guanzate	non attuato
44	Colture per biomassa	Tutti	non attuato